

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЛЮЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
КОРАБЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

391235, Рязанская область, Кораблинский район, с. Ключ, ул. Школьная, 39

Электронная почта: kluch-shkola01@yandex.ru

ОГРН 1026200661772 ИНН 6206001457 КПП 620601001

Рассмотрено

на педагогическом совете

Протокол № 4 от 05.05.2026



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Ключанская СШ»

Т.И. Видехина

Приказ №67 от 05.05.2026 г.

**ПРОГРАММА
антирисковых мер
по преодолению низкого уровня базовой
инфраструктуры**

с. Ключ, 2026 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Антирисковая программа по преодолению низкого уровня базовой инфраструктуры
Цель и задачи программы	Цель: Создание в образовательной организации условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально-технического обеспечения. Задачи: 1. Повысить уровень материально-технического оснащения школы 2.Повышение скорости Интернета 3.Обновить учебную литературу, входящую в ФПУ
Целевые индикаторы и показатели программы	Доля нового оборудования не менее 20%, скорость интернета повышена на 20%, закуплены новые учебники (географии, истории, английского языка, биологии) на сумму 102177,35 р. согласно договору №А 0316617 от 11.03.2026 г.
Методы сбора и обработки информации	Анализ состояния кабинетов
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы - март - декабрь 2026 гг. Этапы реализации программы: Первый этап (март - май 2026г.)-аналитико-диагностический, подготовительный Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы Второй этап (сентябрь-декабрь 2026 г.) - экспериментально-внедренческий Цель: реализация дорожной карты Третий этап (октябрь - декабрь 2026 г.)-этап промежуточного контроля и коррекции Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (декабрь 2026)- этап полной реализации программы
Основные мероприятия программы	1. Приобретение и установка нового оборудования 2. Активизация процесса сотрудничества с провайдером «РОСТЕЛЕКОМ» по увеличению скорости Интернета 3. Закупка учебников
Планируемые результаты реализации Программы	Доля нового оборудования не менее 20%, скорость интернета повышена на 20%, учебники закуплены на сумму 102177,35 р. в полном объеме.

Исполнители	Директор школы.
Порядок управления реализацией программы	Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы. Корректировка программы производится Педагогическим советом. Осуществляется самооценка образовательной организации по реализации программы.

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

Задача	Меры	Срок	Показатели реализации	Ответственные
Повысить уровень материально-технического оснащения школы	Приобретение и установка нового оборудования	Июнь-декабрь 2026 г.	Доля нового оборудования не менее 20 % (№ договора)	Директор
Повысить скорость Интернета	Активизировать процесс сотрудничества с провайдером «РОСТЕЛЕКОМ» по увеличению. Скорости Интернета	Июнь-август 2026 г.	Увеличение скорости Интернета на 20 % (№ договора)	Директор
Обновить учебную литературу, входящую в ФПУ	Закупка учебников	Май-август 2026 г.	Закуплено учебников на сумму 102177,35 р., договор № А 0316617 от 11.03. 2026 г.	Директор, библиотекарь